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1 Indledning 

Novafos er i gang med at udarbejde strukturanalyser for de østlige renseanlæg 

(Øresund) og de vestlige renseanlæg (Roskilde Fjord). Strukturanalyserne er 

ikke færdige endnu, men der arbejdes med muligheden for at samle spilde-

vandsrensningen på færre anlæg ved enten at udvide eksisterende renseanlæg 

eller bygge nye renseanlæg.  

I forbindelse med strukturanalyserne ønsker Novafos at få skabt overblik over 

den myndighedsproces, som er en konsekvens af, at spildevandsrensningen 

centraliseres. Dette notat skal ses sammen med skemaet ’Myndighedsproces-

plan’, som giver en detaljeret gennemgang af myndighedsprocesserne i forhold 

til lovgrundlag, varighed og opmærksomhedspunkter. 

I dette notat beskrives baggrunden for opsætning af myndighedsprocesplanen, 

ligesom særlige opmærksomhedspunkter for enkelte ansøgninger beskrives.  

2 Baggrund 

Idet udfaldet af strukturanalyserne endnu ikke er kendt og besluttet, er omfan-

get af nødvendige tilladelser endnu ikke helt klart, ligesom omfanget kan være 

forskelligt fra øst til vest. 

Det er derfor valgt at udarbejde en bruttoliste over alle de identificerede tilladel-

ser, der kan være nødvendige at indhente i forbindelse med en centralisering af 

spildevandsrensningen. Listen inkluderer således alle relevante tilladelser, men i 

nogle tilfælde kan en del af tilladelserne derfor udgå.  

Listen er udarbejdet med udgangspunkt i, at Novafos udarbejder en struktur-

plan, som skal vedtages i kommunerne. Før vedtagelse af strukturplanen skal 

den miljøvurderes, og det er første skridt i myndighedsprocessen. Bruttolisten 

dækker perioden herfra og frem til der ansøges om byggetilladelse.  

3 Myndighedsprocesplan 

Bruttolisten over nødvendige tilladelser er sat op i et skema, som er udarbejdet i 

Excel, og for hver tilladelse indgår der oplysninger om hver af følgende emner:  

› Emne 

› Ansøgningens art 

› Myndighed 

› Reference til lovgivning 

› Forventet tidsforbrug til forberedelse/dialog og udarbejdelse af ansøgning 

› Forventet sagsbehandlingstid 

› Klagefrist 

› Afhængigheder 

› Bemærkninger 
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3.1 Tidsplan 

I skemaet er tidsforbruget til udarbejdelse af ansøgning mv. hos bygherre såvel 

som til myndighedsbehandling anslået. Varigheden afhænger af hvor koncentre-

ret der arbejdes på projektet, hvordan det passer ind i den politiske kalender ift. 

møder og hvor mange høringssvar der modtages. Endelig kan en del af tilladel-

serne påklages, hvorfor klagefristen også er lagt ind. 

På baggrund af det estimerede tidsforbrug er der lavet en overordnet tidsplan 

for myndighedsprocesserne. 

Tidsplanen er lavet konservativt, så der tages udgangspunkt i det øvre tidsesti-

mat for alle tilladelser. For en del tilladelser er arbejdet med udarbejdelse af an-

søgning dog sat til at starte op under klagefristen. Det må for hver ansøgning 

vurderes, om der tages den risiko at opstarte næste step før endelig tilla-

delse/klagefrist. Ofte vil man have en fornemmelse af, om det er tilrådeligt eller 

ej. 

Nogle af punkterne i skemaet kan dog glide ud eller være væsentlig mindre i tid, 

alt afhængig af det endelige udfald af strukturanalysen i forhold til om der skal 

bygges nyt renseanlæg eller udbygges et eksisterende renseanlæg. Tidsplanen 

må således ses som worst-case. 

3.2 Nødvendige ansøgninger 

Myndighedsprocessen er delt op i en planfase og en projektfase. Det er antaget, 

at alle dele af planfasen er færdigbehandlet, før projektfasen opstartes. På ne-

denstående figur ses en oversigt over myndighedsforløbet. 

 

Efter planfasen udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for hele projektet, 

på bedst mulige grundlag. På baggrund af denne kan ansøgninger for delprojek-

terne igangsættes – f.eks. byggeri af nyt/udvidelse af renseanlæg, nedlæggelse 

af renseanlæg, anlæg af pumpestationer og afskærende ledninger osv. 
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For hvert enkelt delprojekt gennemgås bruttolisten (fra B2 – B14), og de nød-

vendige tilladelser identificeres. 

3.3 Planfasen 

Før vedtagelse af strukturplanen skal den miljøvurderes, og det er første skridt i 

myndighedsprocessen i planfasen. Denne miljøvurdering af planen kan med for-

del opstartes hurtigst muligt, da processen er lang grundet høring og politisk be-

handling. 

Planfasen indeholder miljøvurdering og Natura2000, hvilket er to væsentlige op-

mærksomhedspunkter, da de kan være showstoppere for hele projektet, hvis 

disse ikke går igennem. Disse skal være afsluttet før strukturplanen kan endeligt 

politisk vedtages. Det er Miljøstyrelsen der er myndighed ved miljøvurderingen, 

da planen berører mere end to kommuner.  

Derudover ligger lokalplan og tillæg til spildevandsplan med overordnet rense-

struktur og dertilhørende miljøvurdering af planerne i planfasen.  

Planfasen er estimeret til at vare ca. 1½ - 2 år.  

3.4 Projektfasen 

I projektfasen er der fire særlige opmærksomhedspunkter, som kan være kriti-

ske for projektet. Opmærksomhedspunkterne er VVM, fredninger, arkæologi og 

arealerhvervelse. Dette er tilladelser der kan trække i langdrag, og det er tilla-

delser, som er kritiske i forhold til gennemførsel af projektet. 

VVM/Miljøkonsekvensvurderingen af det samlede projekt bør omfatte flest mu-

lige detaljer – bl.a. konsekvenser for vandløbene ved reduceret/øget vandføring 

og vurdering af et tilstrækkeligt robust trace for afskærende ledninger, da miljø-

vurdering af vandløbsregulering og evt. yderligere tillæg til spildevandsplanerne 

med angivelse af tracéer derved kan undgås. Det skal bemærkes, at når VVM-

tilladelsen er givet, må projektet ikke ligge stille i mere end 3 år ad gangen, da 

tilladelsen dermed bortfalder. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er fremdrift i 

anlægsarbejdet. 

Derudover ligger der i projektfasen ansøgning om underføring under jernbane, 

evt. landzonetilladelse, udledningstilladelser, vandløbsregulering, dispensation 

for beskyttelseslinjer for sø/å, fredskov, boretilladelse, anlæg på søterritoriet 

samt byggetilladelse.  

Projektfasen er estimeret til at vare ca. 3-4 år, hvorefter anlægsarbejdet kan 

opstartes. 

 

 


