
6

0

ppBilag til politisk 
behandling 
Strukturanalyse for 
renseanlæg Øresund, 
Sammenfatning
Sammenfatning



Bilag til politisk behandling Strukturanalyse for 
renseanlæg Øresund, Sammenfatning Side 1 │ 15

Indholdsfortegnelse

1 Sammenfatning......................................................................................................................2

1.1 Specifikke forhold i de fire kommuner .....................................................................................3

1.2 Forhold i Hørsholm  Kommune................................................................................................3

1.3 Forhold i Rudersdal Kommune................................................................................................4

1.4 Forhold i Furesø Kommune.....................................................................................................4

1.5 Forhold i Allerød Kommune.....................................................................................................5

2 Bæredygtige løsninger og grøn omstilling.........................................................................5

2.1 Potentiale for at genanvende ressourcer fra spildevandet ......................................................6

3 Langt større robusthed over for fremtidige krav................................................................7

4 Ny rensestruktur forbedrer miljøet ......................................................................................8

4.1 Ny rensestruktur kan påvirke vandområder.............................................................................8

5 Ny rensestruktur er billigere.................................................................................................9

5.1 Ny rensestruktur medfører ikke takststigninger .......................................................................10

6 Mulighed for at omdanne renseanlæg til forsinkelsesbassiner........................................10

7 Proces.....................................................................................................................................11

7.1 Myndighedsproces ..................................................................................................................12

7.2 Ny selsakbsstruktur er nødvendig ...........................................................................................15

7.3 Arealerhvervelse......................................................................................................................15

8 Referencer..............................................................................................................................15



Bilag til politisk behandling Strukturanalyse for 
renseanlæg Øresund, Sammenfatning Side 2 │ 15

1 Sammenfatning
Ny rensestruktur: Et moderne anlæg frem for mange mindre anlæg
Novafos anbefaler en ny struktur for renseanlæg i Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø 

Kommuner, så eksisterende renseanlæg nedlægges og et nyt, moderne og energineutralt 

renseanlæg bygges. Novafos anbefaler at placere det nye renseanlæg i Hørsholm Kommune vest for 

Helsingørmotorvejen mindst 200 meter fra eksisterende eller planlagte boligområder. De 

eksisterende renseanlæg i Usserød, Sjælsø, Bistrup, Vedbæk, Sjælsmark, Lynge, Lillerød og 

Stavnsholt ombygges til bassiner og pumpestationer for at klimatilpasse og forbedre vandmiljøet i 

både vandløb og Øresund. Der lægges nye spildevandsledninger fra de eksisterende renseanlæg til 

det nye. 

Gevinst for økonomi, miljø og klima
En ny rensestruktur vil have flere fordele:

 Den vil forbedre miljøet væsentligt – både vandmiljø og nærmiljø for naboer.
 Den kan bidrage positivt til den grønne omstilling i samfundet, fordi et moderne anlæg som 

minimum vil være energineutralt og reducere ressourceforbruget. 
 Den vil være mere robust over for fremtidige krav til rensing, som vi forventer bliver skrappere. 
 Den vil være økonomisk billigst set over en 50-årig periode. 

Flere af de eksisterende renseanlæg skal i de kommende 10-20 år udbygges og ombygges, da en 
stor del af dem ikke har den nødvendige kapacitet til den forventede befolkningsudvikling og/eller 
ikke kan leve op til de skærpede krav til rensning, vi forventer i fremtiden. Vi står derfor uanset hvad 
over for store investeringer i vores rensestruktur inden for den nærmeste fremtid. 

Næste skridt i processen: Strukturplan for ny rensestruktur 
Novafos’ anbefaling er baseret på en strukturanalyse af økonomiske og miljømæssige konsekvenser 
ved forskellige scenarier for rensestruktur gennemført 2018-2019. Scenarierne spænder fra at 
bevare status quo til fuld centralisering af renseanlæggene. Novafos anbefaler at tage næste skridt i 
processen og udarbejde en strukturplan, som beskriver den anbefalede nye rensestruktur og 
yderligere vurderer fordele og ulemper. Strukturplanen skal miljøvurderes, og der skal udarbejdes en 
Natura 2000-vurdering for øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
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Figur 1 Anbefalet ny struktur for renseanlæg i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. 

1.1 Specifikke forhold i de fire kommuner
I de følgende afsnit gennemgås forholdene i de fire kommuner med fokus på hvilke renseanlæg, der 
indgår i analysen, kapacitet og status på anlæggene samt konsekvenser for vandløb i kommunerne 
ved en ny rensestruktur. 

Novafos har i strukturanalysen overordnet undersøgt, hvordan vandområderne i alle 4 kommuner vil 
blive påvirket af en ny rensestruktur. Hvis Novafos skal udarbejde en strukturplanen, skal planen 
miljøvurderes. I miljøvurderingen vil konsekvenserne for vandløbene blive undersøgt mere detaljeret, 
herunder hvordan man kan imødegå negative konsekvenser.

1.2 Forhold i Hørsholm Kommune
Fra Hørsholm Kommune indgår Usserød Renseanlæg i strukturanalysen og den anbefalede nye 
rensestruktur. 

Status på eksisterende renseanlæg
Usserød Renseanlæg renser i dag spildevand fra Hørsholm Kommune, dele af Rudersdal Kommune 
og dele af Fredensborg Kommune. Fredensborg Forsyning har med virkning fra januar 2022 opsagt 
sin aftale om rensning af spildevand på Usserød Renseanlæg. Den del af belastningen af 
renseanlægget er derfor ikke medtaget i strukturanalysen. Fredensborg Forsyning vil udvide Nivå 
Renseanlæg og rense spildevandet her i stedet. Usserød Renseanlægs placering er ikke optimal, da 
anlægget har naboer tæt på, som bliver påvirket af lugt, støj og transport til renseanlægget.

Usserød Renseanlægs eksisterende placering er ikke optimal, da anlægget har naboer tæt på, som 
bliver påvirket af lugt, støj og transport til renseanlægget.
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Usserød Renseanlæg vil blive bygget om til pumpestation. Støj, lugt og transportpåvirkningen af 
naboer til det eksisterende renseanlæg vil dermed blive reduceret. 

I forbindelse med en placeringsscreening blev der til det nye renseanlæg udpeget et areal vest for 
Helsingørmotorvejen og i en afstand på mindst 200 m fra eksisterende eller planlagt byzone.  

De eksisterende procestanke på Usserød Renseanlæg kan med fordel udnyttes til at reducere 
overløb af urenset spildevand til Usserød å og på denne måde bidrage til at opfylde vandplanens 
krav til reduktion af overløb. Alternativ kan arealet, hvor renseanlægget ligger i dag, indtænkes i 
områdeplanen til en fremtidig regnvandshåndtering.  

Hvordan vil en ny rensestruktur påvirke vandområderne?
Hvis Usserød Renseanlæg i Hørsholm, Sjælsø Renseanlæg i Rudersdal Kommune og Sjælsmark 
Renseanlæg fra Allerød Kommune lukkes, vil der komme mindre vand i Usserød Å. Det kan påvirke 
åens økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten blive bedre.  Der kan gennemføres en 
analyse af muligheder for at ændre styringen af Sjælsøs afløb til Usserød Å, så styringen i højere 
grad tager hensyn til opretholdelse af en minimumsvandføring i åen. For at sikre vand i åen kan der i 
områdeplanerne for områderne ved Sjælsø indtænkes en regnvandshåndtering der inddrager Sjælsø 
som modtager af regnvandet fra oplandet. Dette gælder både områdeplaner i Rudersdal Kommune 
og Hørsholm Kommune. 

Usserød Å vil ikke kunne rumme den større mængde vand fra et nyt, centralt renseanlæg. Det er 
derfor planen, at der skal etableres en havledning, som kan udlede det rensede spildevand til 
Øresund. Alt afhængig af hvilken afløbsstrategi der vælges i de enkelte delområder i områdeplanen 
for Hørsholm Kommune, kan havledningen med fordel indtænkes til afledning af regnvand. Det kan 
undersøges, om der vil være mulighed for at aflede regnvandet fra f.eks. Blårendens opland via 
havledningen til Øresund når det ikke som det var planlagt, kan ledes til Usserød Å. Der kan også 
undersøges om f.eks. udvidelsen af Brønsholmdalsgrøften kan reduceres ved at lede noget af 
regnvandet til Øresund via denne havledning. 

1.3 Forhold i Rudersdal Kommune
Fra Rudersdal Kommune indgår renseanlæggene Vedbæk, Bistrup og Sjælsø i strukturanalysen og 
den anbefalede nye rensestruktur. Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune indgår også.  

Status på eksisterende renseanlæg
Alle de fire renseanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere befolkningstilvækst. De ligger dog 
alle fire tæt ved beboelse. 

Hvordan vil en ny rensestruktur påvirke vandområderne?
Bistrup og Vedbæk Renseanlæg udleder til Øresund, Sjælsø og Usserød udleder til Usserød Å. Hvis 
de to renseanlæg med udledning til Usserød Å lukkes, kommer der mindre vand i åen. Det kan 
påvirke åens økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten blive forbedret. 
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Hvis Stavnsholt Renseanlæg (i Furesø kommune) lukkes, øges opholdstiden i Furesø og der 
kommer mindre vand i Mølleåen nedstrøms Furesø, samtidig vil stofbelastningen af Furesøen blive 
reduceret og dermed forbedre vandkvaliteten

1.4 Forhold i Furesø Kommune
I Furesø Kommune indgår Stavnsholt Renseanlæg i strukturanalysen og i den fremtidige 
rensestruktur. Måløv Renseanlæg indgår i en tilsvarende strukturanalyse for Roskilde Fjord.  

Status på eksisterende renseanlæg
Stavnsholt Renseanlæg har kapacitet til at kunne håndtere den fremtidige spildevandsmængde.  

Hvordan vil en ny rensestruktur påvirke vandområderne? 
Hvis Stavnsholt Renseanlæg lukkes, øges opholdstiden i Furesø og der kommer mindre vand i 
Mølleåen nedstrøms Furesø, samtidig vil stofbelastningen af Furesøen blive reduceret og dermed 
forbedre vandkvaliteten

1.5 Forhold i Allerød Kommune
Fra Allerød Kommune indgår renseanlæggene Lynge, Lillerød og Sjælsmark i strukturanalysen og 
den fremtidige rensestruktur. 

Lynge og Lillerød Renseanlæg udleder i dag renset spildevand i Roskilde Fjord. Ved at flytte 
afledningen til Øresund, vil Novafos udlede 15% mindre til Roskilde Fjord. Det vil være økonomisk 
rentabelt at flytte spildevandet fra de to renseanlæg til et centralt renseanlæg i Hørsholm, da 
afstanden er næsten den sammen som til centralt anlæg i Frederikssund. Derfor er anlæggene taget 
med i strukturanalysen for Øresund.

Status på eksisterende renseanlæg 
Bevares den nuværende rensestruktur vil der være behov for at udvide de to renseanlæg Sjælsmark 
og Lillerød, fordi kommunen planlægger byudvidelser.

Hvordan vil en ny rensestruktur påvirke vandområderne? 
Hvis Lillerød og Lynge Renseanlæg lukkes, kommer der mindre vand i Kollerød Å og Græse Å. Det 
kan påvirke åernes økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten i åen blive forbedret.  

Hvis Sjælsmark Renseanlæg lukkes, kommer der mindre vand i Usserød Å. Det kan påvirke åens 
økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten i åen blive forbedret.

2 Bæredygtige løsninger og grøn omstilling
En ny rensestruktur kan bidrage markant til den grønne omstilling i samfundet. Et moderne 
renseanlæg kan designes, så det er energineutralt og evt. endda producerer mere energi, end det 
forbruger. Der er desuden mulighed for at reducere forbruget af kemikalier og andre ressourcer. 
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Energiforbrug på et traditionelt renseanlæg
Traditionel spildevandsrensning er meget energiforbrugende. El bruges primært til at blæse luft ind i 
spildevandet, så bakterier kan nedbryde det organiske stof til CO2 og vand. Der bruges desuden el til 
afvanding af spildevandsslam og pumpning af vand. Det kræver meget energi at omdanne organisk 
stof til CO2. Det organiske stof indeholder samtidig en betydelig mængde energi, som ikke udnyttes. 
Processen er fra et energiperspektiv ”dobbelt-uhensigtsmæssig”, fordi man bruger energi på at 
”destruere” et energiholdigt materiale, som kunne bruges til energiproduktion. 

Energiforbrug på et moderne renseanlæg
Et nyt renseanlæg kan derimod designes med renseprocesser, der er mindre energiforbrugende, og 
hvor en større del af det organiske stof i spildevandet udnyttes til energiproduktion. Der er forskellige 
metoder til at genvinde energien fra spildevandet, og energiformen kan også variere. Traditionelt 
omdannes det organiske stof i rådnetanke til biogas, der afbrændes i gasmotorer og herved 
genererer el og varme, som enten sælges eller bruges internt. 

Fra biogas til naturgas 
I stedet for at brænde biogassen ”on-site”, kan biogassen renses for urenheder og således 
opgraderes til naturgas-kvalitet, som kan leveres til naturgasnettet. Fordelen er, at energien langt 
bedre kan lagres til perioder, hvor der er brug for den. Energilagring er særlig vigtigt i Danmark, hvor 
elforsyningen i høj grad er baseret på vindkraft. Omdannelsen af biomasse til biogas af 
naturgaskvalitet spiller en vigtig rolle i Danmarks ambitioner om at blive fossilfrit i 2050. En ny 
rensestruktur understøtter den ambition.

Fjernvarmeproduktion
Selvom spildevandet kun er 8-20 grader varmt, kan varme ”trækkes” ud af spildevandet og bruges til 
fjernvarme. Teknologien er velafprøvet og bruges allerede på en række danske renseanlæg. På et 
nyt renseanlæg vil det være oplagt at genvinde varmen fra det rensede spildevand og levere 
fjernvarme. Det er en forudsætning, at der er et fjernvarmenet, som varmen kan leveres til. 

Energiforbrug og produktion på Novafos’ renseanlæg i dag
De 8 eksisterende renseanlæg i strukturanalysen forbruger årligt ca. 5.500 MWh el. Det svarer til 
1.400 familiers elforbrug. Af Novafos’ nuværende 18 renseanlæg har tre anlæg rådnetanke (Måløv, 
Usserød og Stavnsholt), så dele af energien fra det organiske stof genvindes, mens ét anlæg 
(Frederikssund) genvinder en del af varmeenergien fra spildevandet – dog kun til at dække eget 
varmeforbrug. 

Novafos anbefaler, at det nye renseanlæg designes, så spildevandsrensningen inkl. energiforbruget 
til transport af spildevand fra de nuværende renseanlæg til det nye renseanlæg som minimum bliver 
energineutralt. 

2.1 Potentiale for at genanvende ressourcer fra spildevandet
Der er også mulighed for at genanvende en del af spildevandets ressourcer til andet end 
energiproduktion. Opgraderet biogas kan bruges som råmateriale i den kemiske industri til fx at 
producere fossilfri flydende brændstof, andre flydende kulbrinter eller plastik og andre polymere, som 
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i dag primært produceres ud fra fossil olie. Andre værdifulde organiske forbindelser som proteiner, 
fedtsyrer eller andre flydende kulbrinter kan muligvis også på sigt udvindes fra spildevandet. 

Spildevandet indeholder også uorganiske ressourcer, som bør genvindes. 

Fosfor er en vital og ikke fornybar og begrænset ressource, som står på EU’s liste over kritiske 
råstoffer. Det er derfor særlig vigtigt, at fosfor recirkuleres. Fosfor, kulstof og kvælstof recirkuleres i 
dag direkte ved, at spildevandsslammet udbringes på landbrugsarealer til jordforbedring. 

Danmarks skrappe grænseværdier for slams indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer sikrer, 
at slammet genanvendes miljømæssigt forsvarligt. Udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord 
er et af Miljøstyrelsens virkemidler til at opnå målsætningen om 80% genanvendelse af fosfor. 

Hvis rammelovgivningen skulle blive ændret, så spildevandsslam ikke må udbringes på 
landbrugsjord, vil en del af fosforen kunne genvindes fra spildevandet gennem en kemisk proces 
kaldet struvit-udfælding. Alternativt kan fosfor genindvindes fra asken efter forbrænding af slammet. 
Effektiviteten af disse processer er i dag forholdsvis lav, og processerne ville på nuværende 
tidspunkt hverken være økonomisk rentable eller en miljømæssig gevinst.

3 Langt større robusthed over for fremtidige krav
Renseanlæggenes primære funktion er at beskytte mennesker og vandmiljø mod forurening fra 
spildevandet. Vi kender naturligvis ikke de fremtidige krav til rensning af spildevand. På baggrund af 
udviklingen de sidste 40 år og det nuværende fokus på miljø og klima i samfundet, må skærpede 
krav dog forventes. Hvis rensestrukturen centraliseres, er spildevandsrensningen mere robust 
overfor sådanne krav, samtidigt med at ny teknologi nemmere vil kunne implementeres. 

Parat til fremtidens krav
De færreste danske vandområder opfylder målsætningen om god økologisk tilstand. Dette er særlig 
kritisk, hvis vandområdet som Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov er et Natura 2000-
område. 

I dag stilles der kun krav til indholdet af forholdsvis få, men meget væsentlige, 
forureningskomponenter i det rensede spildevand så som organisk stof, kvælstof og fosfor. 

I fremtiden vil der sikkert blive stillet væsentligt skrappere krav til nogle af disse stoffer, eller der vil 
blive stillet krav om rensning af helt nye stofgrupper som medicinrester, mikroplast, tungmetaller eller 
coliforme bakterier. Det er også muligt, at der i fremtiden stilles krav til reduktion af emissionen af 
drivhusgasser til atmosfæren så som lattergas eller metan. 

Nye krav betyder ændringer i anlægget
Hvis kravene til spildevandsrensningen ændres markant, kræver det typisk, at rensningen enten skal 
ændres eller suppleres med ”efterpolering” af det traditionelt rensede spildevand. Det betyder, at 
anlægget enten skal ombygges, eller der skal bygges til. Det vil være meget dyrt at gennemføre som 
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rensestrukturen ser ud i dag, da det er mange, små anlæg, der skal ændres. Det er heller ikke alle 
anlæg, hvor det kan lade sig gøre at bygge til, fordi der ikke er plads. Det vil være lettere og billigere 
at skulle ændre ét moderne anlæg frem for 8 gamle anlæg. Når ny teknologi, som kan gøre 
rensningen billigere, mere effektiv eller bedre udvikles, vil det også være mere kost-effektivt at 
implementere på ét centralt renseanlæg frem for på mange små anlæg.  

 

4 Ny rensestruktur forbedrer miljøet
En ny, centraliseret rensestruktur vil være bedst for miljøet. Det er konklusionen i den miljøanalyse, 
som er den ene del af strukturanalysen. Selv om en ny rensestruktur overordnet er positiv for miljøet, 
så kan en lukning af de eksisterende renseanlæg have negative konsekvenser for vandmængden i 
flere mindre vandløb i kommunerne.  

Syv parametre vurderet i miljøanalysen
I miljøanalysen er aspekter som påvirkning af vandløbene, påvirkning af naboer i form af trafik, støj 
og lugt, potentiale for ressourceudnyttelse, arbejdsmiljø og robusthed overfor skærpede udlederkrav 
blevet undersøgt. Konklusionen er, at en centralisering af rensestrukturen er bedst for miljøet. Det 
skyldes blandt andet, at nabogener ved de eksisterende renseanlæg reduceres, arbejdsmiljøet 
forbedres, ressourceudnyttelsen på renseanlæggene forbedres, og at vandløb, der under regn 
hydraulisk er overbelastet, aflastes. 

De syv parametre er blevet vurderet på en skala fra 0 til 4, hvor 4 er det bedste. Resultater er 
visualiseret i et ”edderkoppediagram”, hvor alle 7 parametre og det enkelte scenaries score indgår. 
De enkelte parametre er ikke blevet vægtet. Edderkoppediagrammerne for den nuværende 
decentrale rensestruktur og det anbefalede centraliserede rensestruktur er vist nedenfor. Den 
anbefalede rensestruktur har positiv betydning på næsten alle vurderede miljøforhold. 

Figur 2 Edderkoppediagram til visualisering af parametrene i miljøanalysen.
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4.1 Ny rensestruktur kan påvirke vandområder
Hvis de eksisterende renseanlæg nedlægges, kommer der mindre vand i vandløbene. Samtidig vil 
vandkvaliteten i vandløbene blive bedre. 

I forbindelse med strukturanalyserne er rensestrukturens påvirkning af vandløb og Øresund blevet 
vurderet. Vurderingen tager udgangspunkt i de målte udledninger fra anlæggene i 2015-2017 samt 
afstrømningsdata fra relevante målestationer i vandløbene. Der er desuden inddraget data fra 
vandområdeplanerne for vandområdernes målsætning, økologiske tilstand og den planlagte indsats.  

Når Novafos udarbejder strukturplanen, skal planen miljøvurderes. I den forbindelse undersøges 
konsekvenserne mere detaljeret, herunder hvordan man kan imødegå negative konsekvenser. 
Strukturanalysen berører Natura 2000-området ”Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov”. Der 
skal derfor gennemføres en Natura 2000-vurdering parrallet med miljøvurderingen.  

5 Ny rensestruktur er billigere
En ny rensestruktur med ét moderne anlæg er over et 50-årigt perspektiv væsentlig billigere end at 
beholde den nuværende rensestruktur med mange små renseanlæg. 

Store investeringer, men billigere drift
En ny rensestruktur kræver forholdsvis store nyinvesteringer i både renseanlæg, pumpestationer og 
ledninger. Nyinvesteringerne skal finansieres via lån, og derfor er der også 
finansieringsomkostninger forbundet med en ny rensestruktur. De årlige driftsomkostninger ved en 
centraliseret rensestruktur er dog væsentligt lavere end ved den nuværende decentrale struktur. 
Behovet for reinvesteringer i renseanlæggene (som lånefinansieres) er også væsentligt mindre, når 
man kun har ét renseanlæg frem for otte. 

De samlede årlige omkostninger for spildevandsrensningen på de 8 eksisterende renseanlæg er ca. 
50 mio. kr./år, hvoraf de årlige driftsomkostninger udgør ca. 30 mio. kr. 

Med en ny rensestruktur vurderes de samlede omkostninger at blive reduceret til ca. 49 mio. kr./år, 
hvoraf driftsomkostningerne vil udgøre ca. 25 mio. kr./år.  

Værdien af tanke ombygget til bassiner er ca. 110 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på ca. 4 
mio. kr./år. 

Den samlede økonomiske gevinst ved den nye rensestruktur vurderes at være ca.6 mio. kr./år. Den 
årlige driftsbesparelse vil ligge på 5 mio. kr./år.

Scenarie Samlet omkostninger 

(DKK/år)

Enhedspris 

(DKK/PE)

Driftsomkostninger

(DKK/år)

0-scenarie 50.239.679 398 29.800.791
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1b- centralisering URA 50.886.341 403

2b- centralisering nyt 
renseanlæg 48.974.323 388 25.486.527

3b - centralisering URA, 
Lillerød, Lynge til 

Solrødgård 56.318.089 446

4b centralisering URA÷ 
Vedbæk, Lynge 51.446.348 408

5b centralisering nyt 
renseanlæg 

÷Vedbæk, Lynge 48.469.507 384

27.734.974

Figur 3. Den samlede økonomi for de forskellige analyserede scenarier fremgår af tabellen, hvor det 
anbefalede scenarie er fremhævet med blåt. En delvis centralisering (scenarie 5b) og en total 
centralisering (scenarie 2b) er over en 50-årig periode billigere end den nuværende decentrale 
rensestruktur (scenarie 0). 

En detaljeret opgørelse over de enkelte scenariers økonomi opdelt på nyinvesteringer, afskrivninger, 
driftsomkostninger og finasieringsomkostninger fremgår af økonomianalysen.

5.1 Ny rensestruktur medfører ikke takststigninger 
Den nye rensestruktur er over en 50-årig periode billigere end den nuværende decentrale 
rensestruktur. Novafos skal optage store lån over en årrække for at gennemføre projektet. Men 
forbrugerne vil ikke opleve stigende takster pga. den nye rensestruktur, da lånene tilbagebetales 
over en lang årrække, og driftsudgifterne og reinvesteringsudgifterne til spildevandsrensningen vil 
falde væsentligt.  

Klimatilpasning medfører takststigninger
Klimaforandringerne har ført til, at der i Danmark hyppigere er kraftig nedbør og skybrud. Når det 
regner kraftigt, kan afløbssystemet eller renseanlæggene ikke håndtere de store vandmængder, og 
urenset spildevand udledes til vandområderne. Samtidigt skærpes kravene til, hvor ofte sådanne 
aflastninger må ske. 

Novafos er i gang med at tilpasse afløbssystemet, så kombinationen af mere og kraftigere regn og 
skærpede krav til aflastninger kan håndteres. Det betyder massive investeringer i afløbssystemet 
som fx bassiner, separatkloakering og LAR-løsninger. Disse investeringer får vandtaksten til fortsat 
at stige de kommende år. De fleste anlægsprojekter lånefinansieres, så de tilbagebetales over 40 år. 
Levetiden ledninger og bygværker er typisk væsentligt længere. 

6 Mulighed for at omdanne renseanlæg til forsinkelsesbassiner 
Hvis de eksisterende renseanlæg nedlægges, kan de med fordel ombygges til bassiner, som under 
kraftig regn kan opmagasinere blandet spildevand og regnvand, indtil der igen er plads i 
spildevandssystemet. Det vil være nødvendigt at etablere bassiner, uanset om den eksisterende 
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rensestruktur beholdes, eller der etableres en ny rensestruktur. I strukturanalysen er økonomien i at 
genanvende tanke fra eksisterende renseanlæg som forsinkelsesbassiner blevet undersøgt. 

Klimaforandringer medfører større behov for forsinkelsesbassiner
Når det regner kraftigt, er der ikke plads i spildevandssystemerne til vandet, og urenset spildevand 
udledes til vandområderne. Forsinkelsesbassiner bruges til midlertidigt at opmagasinere blandet 
spildevand og regnvand, til der igen er plads i systemet. Klimaforandringerne betyder, at der i 
fremtiden vil være et større behov for forsinkelsesbassiner. Samtidig skærpes kravene til, hvor ofte 
der må udledes urenset spildevand til vandområderne.  

Investeringer til bassiner er lavest ved centraliseret rensestruktur
Behovet for at etablere forsinkelsesbassiner afhænger af kravene til reduktion af aflastninger. Den 
fremtidige rensestruktur har også indflydelse på, hvor meget Novafos skal investere i bassiner. 

I den anbefalede rensestruktur, hvor tanke på alle eksisterende renseanlæg ombygges til 
forsinkelsesbassiner bassiner, bliver behovet for investeringer i nye bassiner mindst. 

7 Proces
Etablering af en ny rensestruktur er en lang proces, der medfører et omfattende planlægningsarbejde 
med plan- og myndighedsproces, en projekteringsfase og vedtagelse af en ny selskabsstruktur og 
arealerhvervelse. Processen indebærer flere trin med godkendelser og offentlige høringer undervejs. 
Novafos anslår, at det vil tage 10-12 år at gennemføre en ny rensestruktur. 

Strukturanalyse og konklusionen er første skridt i en lang proces
Novafos har I 2018 og 2019 gennemført en strukturanalyse for ny rensestruktur. På baggrund af 
strukturanalysens konklusion anbefaler Novafos en centralisering af rensestrukturen for Hørsholm, 
Rudersdal, Allerød og Furesø Kommune. Strukturanalysen og dens konklusion er det første skridt på 
vejen i en lang proces for gennemførelsen af en centralisering og optimering af 
spildevandsrensningen.Strukturanalysen vil danne grundlag for udarbejdelse af en strukturplan. 

Kommunerne vil flere gange under planlægning og projektering skulle godkende planer, projektet 
eller udstede tilladelser. Næste politiske behandling vil ske, når strukturplanen og miljøvurdering er 
udarbejdet. Figur 4 viser den overordnede politiske godkendelsesproces af de forskellige faser af 
planen og projektet. 
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Figur 2. Politisk godkendelsesproces.

7.1 Myndighedsproces
Etablering af en ny rensestruktur kræver et stort myndighedsarbejde. Myndighedsarbejdet kan 
overordnet opdeles i to faser: En planfase og en projektfase. I nedenstående beskrivelse er der fokus 
på planfasen, som vil være det næste skridt på vejen til centraliseringen. Se også det overordnede 
procesdiagram i Figur 3Overordnet myndighedsproces. 

Planlægningsarbejde 4-6 år
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Figur 3 Overordnet myndighedsproces

7.1.1 Planfase (Strukturplan)
Novafos vil på grundlag af konklusionen fra strukturanalysen udarbejde en strukturplan for den nye 
rensestruktur. Strukturplanen skal miljøvurderes if. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter1. Strukturplanen berører Natura 2000 området ”Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov”. Derfor skal der parallelt med miljøvurderingen gennemføres en Natura 2000-
vurdering. 

Strukturplanerne er tværkommunale og dækker hver især fire kommuner. Derfor vil Miljøstyrelsen 
blive myndighed for miljøvurderingerne. Kommunerne er berørte myndigheder, som vil blive hørt og 
inddraget i arbejdet med miljøvurderingerne. Novafos forventer, at kommunerne bidrager til en 
afgrænsning af miljørapportens indhold både med hensyn til forhold, der skal vurderes, 
detaljeringsniveauet og relevante, rimelige alternativer. 

I forbindelse med miljøvurderingen vil der væres særlig fokus på Natura 2000-områderne i 
oplandene, idet den anbefalede nye rensestruktur kun kan gennemføres, hvis den ikke skader 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) af 25.oktober 2018

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
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Natura 2000-områderne. Miljøvurderingen og Natura 2000-vurderingerne skal gennemføres, inden 
strukturplanerne behandles politisk.

Strukturplanerne og miljøvurderinger vil blive sendt i offentlig høring. Resultaterne at denne høring vil 
blive indarbejdet i planen og vurderingen. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. 
Strukturplanerne bliver efterfølgende forelagt til politisk behandling i alle kommunerne. 

Strukturplanerne skal indarbejdes i kommunernes spildevandsplaner og kommunerne skal udarbejde 
lokalplaner. Lokalplanerne vil i dettes tidlige stadige vedrøre placeringen af de nye renseanlæg i 
Hørsholm og Frederikssund Kommune. Også disse planer skal miljøvurderes og politisk godkendes. 
Novafos forventer, at strukturplanernes miljøvurdering kan danne grundlag for miljøvurderingerne af 
lokalplanerne. 

Arbejdet med strukturplanerne og miljøvurderingerne forventes at tage op til 2 år og kræver en tæt 
koordinering mellem kommunerne ifm. høringer og politiske behandlinger. Novafos vil udarbejde 
strukturplanen og udkast til dokumenter i forbindelse med miljøvurderingerne mm. Novafos forventer 
også at stå for koordineringen af arbejdet. 

7.1.2  Projektfase
Hvis strukturplanen godkendes af kommunerne, tager Novafos næste skridt i processen. Det er 
projektfasen. Første del af projektfasen vil handle om det samlede centraliseringsprojekt. Novafos 
konkretiserer projektet yderligere og udarbejder en VVM for projektet på basis af den tidligere 
udarbejdede miljøvurdering af strukturplanerne og den yderlige konkretisering af projektet. VVMen vil 
blive mere detaljeret end miljøvurderingen af planen og forholder sig til projektspecifikke emner. 

Miljøstyrelsen vil også være miljømyndighed for projektets VVM. Kommunerne vil blive involveret 
som berørte myndigheder. Der vil blive gennemført offentlige høringer, som med fordel kan 
suppleres med borgermøder. 

Projektets yderlige konkretisering og VVMen vil give grundlag for tillæg for de projektspecifikke 
spildevandsplaner i hver kommune. 

I projekteringsfasen vil der være særligt fokus på at afdække forhindringer for projektet i form af 
fredninger, arkæologiske forhold mm. Ved den yderlige projektering vil projektet blive opdelt i 
delprojekter som f.eks. etablering af pumpestationer, etablering af transportledninger, ombygning af 
eksisterende renseanlæg, etablering af nyt renseanlæg. Novafos skal søge projektspecifikke 
tilladelser til alle dele af projektet (byggetilladelse, tilladelse til grundvandssænkning, 
vandløbsregulering mm. - listen er ikke udtømmende). 

Projekteringsfasen forventes at tage minimum 4 år. I forbindelse med projekteringsfasen vil Novafos 
udarbejde en detaljeret rækkefølgeplan for gennemførelse af hele projektet med dens delprojekter. 
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Anlægsfasen varer efter planen 5-8 år
Novafos forventer, at den efterfølgende anlægsfase tager ca. 5-8 år. Først skal det nye renseanlæg 
bygges. Efterfølgende vil spildevandet fra de eksisterende renseanlæg trinvis blive koblet til det nye 
renseanlæg ved at etablere pumpestationer og ledninger til det nye renseanlæg. De eksisterende 
renseanlæg ønskes herefter ombygget til bassiner.

I anlægsfasen vil der være en del gener i form af trafik og støj, idet renseanlæggene vil skulle 
bygges/ombygges, og der vil blive etableret pumpestationer og ledninger langs veje.  

7.2 Ny selsakbsstruktur er nødvendig
En ny rensestruktur på tværs af de enkelte spildevandsselskabers forsyningsområder vil betyde 
ændringer i selskabsstrukturen. Selskabsstrukturen og fordelingen af udgifterne til etablering og drift 
af de nye anlæg er endnu ikke afklaret. 

Novafos vil derfor parallelt med strukturplanen arbejde på et forslag til en selskabsstruktur for den 
nye rensestruktur med tilhørende principper for en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen baseres på et 
princip om, at gevinsten ved etablering af en central rensestruktur kommer alle forsyninger til gode. 
Den gennemførte analyse forholder sig til den samlede økonomiske konsekvens for Novafos ved de 
forskellige scenarier. Novafos’ ejere vil skulle godkende ændringer i selskabsstrukturen og 
principperne for en fordelingsnøgle.

Det er normal og velfungerende praksis andre steder, at renseanlæg der modtager spildevand fra en 
række spildevandsselskaber placeres i nye ”egne” selskaber, som alle kommuner er medejere af. At 
samtlige deltagende spildevandsselskaber drives af Novafos A/S, gør sagen endnu lettere. 

7.3 Arealerhvervelse
Novafos har gennemført en placeringsscreening og en placeringsanalyse, som peger på, at det nye 
renseanlæg bedst placeres i Hørsholm Kommune. Anlægget bør placeres i en afstand på mindst 200 
m til eksisterende eller planlagte boligområder. Novafos og Hørsholm Kommune er i dialog om den 
optimale placering, arealerhvervelse, lodsejer- og naboforhold.  
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