
Myndighedsprocesplan 
Novafos Version 1.0 Rød  tekst: Fokus på tid og økonomi - kan fordyre og/eller forlænge projektet

Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord Dato 06-03-2019 Tilladelse kan udgå, hvis det sikres at omfang af øvrige tilladelser er tilstrækkeligt detaljerede.

Plan

A3b Plangrundlag - 

lokalplan

Miljørapport/miljøvurdering 

lokalplan/kommuneplan tillæg

Kommune(r) Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned 6-8 måneder (høring 4-8 uger) 4 uger I høring med lokalplanen

Kommune(r) Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 03/09/2018 § 32 og 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12/12/2017 § 5

3 måneder

Forventet sagsbehandlingstid 

hos myndighed Klagefrist Afhængigheder BemærkningerID-nr. Emne Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet tidsforbrug udarbejdelse af 

ansøgning

6 - 8 måneder (høring 8 uger) - I høring med lokalplanen

Kommune(r) Planloven - LBK nr 287 af 16/04/2018 af lov om planlægning § 11a og 

13. 

2-3 måneder

Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og lokalplaner. Tillæg kan 

komme i høring samtidig med lokalplan. 

Et tillæg pr. kommune.

A4b Plangrundlag - 

spildevandsplan

Miljørapport/miljøvurdering spildevandsplan 

(tillæg)

Kommune(r) Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned 6 - 8 måneder (høring 8 uger) 4 uger I høring med lokalplanen Miljørapport for tillæg spildevandsplan. 

Et tillæg pr. berørt kommune

A4a Plangrundlag - 

spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan (evt. revision af 

spildevandsplan)

Screening udgår, da projektet er omfattet af bilag 2.  Kystdirektoratet med ind over 

hvis der skal være en udløbsledning til Øresund eller Roskilde Fjord. 

Forholdet til vandområdeplan belyses

Skal foreligge når politikerne godkender (og 

offentliggør) strukturplanen

Hvis det er anlæg i landzone, skal det sikres, at dette er rummet i lokalplanen, så 

der ikke skal søges om landzonetilladelse.

6-8 måneder (høring 4-8 uger) - Opstart afventer vedtaget miljørapport

A1 Miljøvurdering af  

strukturplan

Miljørapport Miljøstyrelsen / Kommune(r) og 

Kystdirektoratet 

Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Kystbeskyttelsesloven  LBK 57 af 21/01/2019 § 16

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

2 måneder 4-6 måneder 4 uger

A3a Plangrundlag - 

lokalplan

Lokalplan / kommuneplan tillæg

Samtidig med miljøvurdering Denne del indgår også i VVM.

Det vurderes om konsekvensvurdering er nødvendig.

A2a Natura2000 Væsentlighedsvurdering  for Natura 2000 

områderne

Kommune(r) Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kapitel 2a

Habitatdirektivet

2-3 måneder 1 måned -

Kan udgå - se ovenstående.

Konsekvensvurderingen er en del af miljøvurderingen og skal indgå heri.

A2b Natura2000 Konsekvensvurdering for Natura 2000 områderne Kommune(r) Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kapitel 2a

Habitatdirektivet

2-4 måneder 3-4 måneder 4 uger Indgår i miljøvurdering



Myndighedsprocesplan 
Novafos Version 1.0 Rød  tekst: Fokus på tid og økonomi - kan fordyre og/eller forlænge projektet

Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord Dato 06-03-2019 Tilladelse kan udgå, hvis det sikres at omfang af øvrige tilladelser er tilstrækkeligt detaljerede.

Projekt

4 uger2-4 måneder (høring af naboer 

2 uger)

UDGÅR - hvis anlæg indgår i lokalplanen

Kun relevant ved vandløbsreguleringVandløbsregulering Vandløbsregulering Kommune(r) Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering BEK nr 834 

af 27/06/2016

2-3 måneder

B13 Anlæg på søterritoriet Tilladelse til etablering af havledning / 

udløbsledning i Øresund eller Roskilde Fjord

Kystdirektoratet Kystbeskyttelsesloven LBK nr. 57 af  21/01/2019 kapitel 3 1-2 måneder 3-4 måneder 4 uger Efter VVM tilladelse er givet Hvis der skal anlægges ny udløbsledning til havet

UDGÅR - hvis omfang er vurderet og indgår i VVM for hele projektetB7c VVM Miljøkonsekvensvurdering af 

vandløbsrestaurering

Miljøstyrelsen / Kommune(r) Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Samordningsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned + 4-6 måneder 1 måned + 5-8 måneder 4 uger

B1b VVM Miljøkonsekvensvurdering af hele projektet

B1a VVM Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af hele 

projektet

Miljøstyrelsen / Kommune(r) / 

Kystdirektoratet

Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Kystbeskyttelsesloven  LBK 57 af 21/01/2019 § 16

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned

Miljøstyrelsen / Kommune(r) / 

Kystdirektoratet

Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Kystbeskyttelsesloven  LBK 57 af 21/01/2019 § 16

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned + 4-6 måneder

B4b Miljøvurdering af 

spildevandsplan

Miljørapport spildevandsplan (tillæg) Kommune(r) Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned 6 - 8 måneder (høring 8 uger) 4 uger UDGÅR - hvis traceer mv. er omfattet af VVM for hele projektet

Ansøgningens art Myndighed Reference til lovgivning

Forventet forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Forventet sagsbehandlingstid 

hos myndighed Klagefrist Afhængigheder Bemærkninger

3-4 måneder 4 uger

1 måned + 5-8 måneder

B2 Jernbane Ansøgning om krydsningstilladelse til etablering af 

ledninger under jernbane

Trafikstyrelsen og Banedanmark Jernbaneloven LOV nr. 686 af 27/05/2015   § 24. Krav i bronormen B1-

59-4 skal overholdes.

3-6 måneder 12-24 måneder -

ID-nr. Emne

B4a

UDGÅR - hvis bygherre vurderer at miljøkonsekvensvurdering er nødvendig, gås der 

direkte til miljøkonsekvensvurderingen. Miljøstyrelsen er myndighed og inddrager 

kommuner og Kystdirektoratet.

4 uger Hvis der arbejdes med rummelige traceer for afskærende ledninger og hvis 

kommunerne indgår med detaljer om konsekvenser ift. vandområdeplaner kan 

miljøvurdering af nye tillæg til spildevandsplaner og miljøkonsekvensvurdering af 

vandløbsregulering undgås, da de er omfattet af denne overordnede 

Plangrundlag - 

spildevandsplan 

Tillæg til spildevandsplan Kommune(r) Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 03/09/2018 § 32 og 

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12/12/2017 § 5

3 måneder 6 - 8 måneder (høring 8 uger) -

B3 Plangrundlag Landzonetilladelse i forbindelse med evt. nyt 

renseanlæg eller pumpestationer

Kommune(r) Planloven - LBK nr 287 af 16/04/2018 § 35 1 måned

Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og lokalplaner. 

B6 Udledning Ansøgning om udledningstilladelse (fra 

udvidet/nyt renseanlæg eller overløb fra nedlagt 

renseanlæg)

Kommune(r) Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1121 af 03/09/2018 § 28 1-2 måneder efter afklaring med 

kommunen

3-6 måneder 4 uger Afhænger af, at tillæg til spildevandsplan vedtages. Klage har ikke opsættende virkning

Efter VVM tilladelse er givet

4-6 måneder Afventer Natura 2000 

væsentlighedsvurdering/konsekvensvurdering

Ved byggeri eller arbejder indenfor beskyttelseslinjer/-områderB9 Beskyttelseslinjer - 

sø/å, skov, 

fortidsminder, 

beskyttet natur

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, 

skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen

Kommune(r) Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018  § 3, 16, 17, 18 1-2 måneder 2 - 3 måneder 4 uger Efter VVM tilladelse er givet

B7b VVM Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af 

vandløbsrestaurering

Miljøstyrelsen / Kommune(r) Miljøvurderingsloven LBK nr. 1225 af 25/10/2018 jf. bilag 2 punkt 11c 

Samordningsbekendtgørelsen BEK 121 af 04/02/2019

1 måned 3-4 måneder 4 uger UDGÅR - hvis omfang er vurderet og indgår i VVM for hele projektet

B7a

B10 Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af fredskov, 

etablering af teknisk anlæg i fredskov

Miljøstyrelsen. Skovlovens LBK nr 122 af 26/01/2017 §6 eller 11 efter §38 1-2 måneder 2 - 3 måneder 4 uger Hvis bygværker eller arbejdspladser placeres i fredskovsarealetEfter VVM tilladelse er givet

B8 Fredninger Tilladelse til bygning af pumpestation og/eller 

ledninger inden for fredningen  

Fredningsnævnet Naturbeskyttelsesloven LBK nr 1122 af 03/09/2018 kap. 6. 2 - 4 måneder 8-12 måneder 4 uger Det skal afklares, om byggearbejder berører fredede områder. Efter VVM tilladelse er givet

B11 Arkæologi Høring af museerne om risiko /mulighed for 

arkæologiske interesser (arkivalsk kontrol). 

Kulturstyrelsen skal godkende evt. 

forundersøgelse.

Relevante museer og 

Kulturstyrelsen.

Museumsloven: BEK 358 af 08/04/2014 kapitel 8 1-2 måned 2-12 måneder 4 uger Hvis der skal udføres arkæologiske forundersøgelser og der er arkæologiske fund, 

kan projektet blive forsinket væsentligt.

Efter lokalplan er vedtaget og VVM tilladelse er givet

B12 Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

Kommune(r) Boringsbekendtgørelsen BEK nr 1260 af 28/10/2013 1  måneder 1-2 måneder 4 uger Efter VVM tilladelse er givet

Efter vedtagelse af tillæg spildevandsplan 

(ekspropriationsgrundlag)

Ved etablering boringer til undersøgelse eller vandindvinding/grundvandssænkning 

skal der anmeldes eller ansøges om borearbejdet til kommunen.

B5 Arealerhvervelse Ekspropriation eller opkøb Kommune(r) Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 1121 af 03/09/2018 kapitel 8, Vejloven 

LOV nr 1520 af 27/12/2014 kapitel 10

2 måneder 4-8 måneder

B14 Byggeri Ansøgning om byggetilladelse Kommune(r) Byggeloven LBK nr 1178 af 23/09/2016 § 16 1-3 måned 2 - 3 måneder Efter VVM tilladelse er givet Til byggeri og byggeplads

P
LA

P
LA



Myndighedsprocesplan 
Novafos

Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord

Plan

A3b Plangrundlag - 

lokalplan

Miljørapport/miljøvurdering 

lokalplan/kommuneplan tillæg

ID-nr. Emne Ansøgningens art

A4b Plangrundlag - 

spildevandsplan

Miljørapport/miljøvurdering spildevandsplan 

(tillæg)

A4a Plangrundlag - 

spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan (evt. revision af 

spildevandsplan)

A1 Miljøvurdering af  

strukturplan

Miljørapport

A3a Plangrundlag - 

lokalplan

Lokalplan / kommuneplan tillæg

A2a Natura2000 Væsentlighedsvurdering  for Natura 2000 

områderne

A2b Natura2000 Konsekvensvurdering for Natura 2000 områderne

Novafos min. tid for ansøgning Myndighed min. tid for sagsbehandling Klagefrist

Novafos usikkerhed for tid for ansøgning Myndighed usikkerhed for tid for sagsbehandling Tilladelse kan udgå

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

654

Type

1 2 3



Myndighedsprocesplan 
Novafos

Strukturanalyse Øresund og Roskilde Fjord

Projekt

Vandløbsregulering Vandløbsregulering

B13 Anlæg på søterritoriet Tilladelse til etablering af havledning / 

udløbsledning i Øresund eller Roskilde Fjord

B7c VVM Miljøkonsekvensvurdering af 

vandløbsrestaurering

B1b VVM Miljøkonsekvensvurdering af hele projektet

B1a VVM Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af hele 

projektet

B4b Miljøvurdering af 

spildevandsplan

Miljørapport spildevandsplan (tillæg)

Ansøgningens art

B2 Jernbane Ansøgning om krydsningstilladelse til etablering af 

ledninger under jernbane

ID-nr. Emne

B4a Plangrundlag - 

spildevandsplan 

Tillæg til spildevandsplan

B3 Plangrundlag Landzonetilladelse i forbindelse med evt. nyt 

renseanlæg eller pumpestationer

B6 Udledning Ansøgning om udledningstilladelse (fra 

udvidet/nyt renseanlæg eller overløb fra nedlagt 

renseanlæg)

B9 Beskyttelseslinjer - 

sø/å, skov, 

fortidsminder, 

beskyttet natur

Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, 

skovbyggelinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen

B7b VVM Ansøgning om Miljøkonsekvensvurdering af 

vandløbsrestaurering

B7a

B10 Fredskov Tilladelse fra skovloven til rydning af fredskov, 

etablering af teknisk anlæg i fredskov

B8 Fredninger Tilladelse til bygning af pumpestation og/eller 

ledninger inden for fredningen  

B11 Arkæologi Høring af museerne om risiko /mulighed for 

arkæologiske interesser (arkivalsk kontrol). 

Kulturstyrelsen skal godkende evt. 

forundersøgelse.

B12 Boring Boretilladelse til hydrogeologiske 

forundersøgelser - boringer

B5 Arealerhvervelse Ekspropriation eller opkøb 

B14 Byggeri Ansøgning om byggetilladelse

Novafos min. tid for ansøgning Myndighed min. tid for sagsbehandling Klagefrist

Novafos usikkerhed for tid for ansøgning Myndighed usikkerhed for tid for sagsbehandling Tilladelse kan udgå

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

Forberedelse/dialog og 

udarbejdelse af ansøgning

Sagsbehandlingstid hos 

myndighed

654

Type

1 2 3
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